

Procedimientos de la Fase de Planificación

Actividad	Objetivo	Entregable
Definir Stakeholders (intervinientes)	Poner en claro cuales con los individuos y organizaciones que tomarán parte en el proyecto y su grado de involucramiento e influencia.	Formulario de Actores del Proyecto
Definir Alcance (WBS)	Obtener una descomposición del alcance del proyecto de forma tal que sea más manejable por parte de los participantes del proyecto.	Formulario de WBS
Definir esquema organizacional.	Definir en un esquema organizacional las líneas de responsabilidad a lo interno del proyecto.	Organigrama del proyecto.
Definir el Calendario del proyecto.	Establecer la calendarización de todas las actividades con su secuenciación, para permitir la visualización general y la forma en la que será ejecutado el proyecto.	Cronograma del Proyecto en Microsoft Project
Definición de Costos del Proyecto	Establecer una forma en la cual los costos del proyecto puedan ser llevados y tener así, un conocimiento aproximado del costo general.	Formulario de costos Costos en Microsoft Project
Definición del plan de revisiones de la gestión de Gerencia de Proyectos	Permitir visualizar las revisiones que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto de forma tal que se asegure que las prácticas de Gerencia de Proyectos están aplicándose.	Formulario de revisiones de calidad a la Gestión de Gerencia del Proyecto.
Definición de la tabla de	Definir, de acuerdo con	Tabla de Equipo del

participantes	los perfiles requeridos, el equipo del proyecto.	proyecto.
Actualizar cronograma de responsables	Formalizar la responsabilidad de cada uno de los participantes en las actividades del proyecto.	Cronograma de actividades actualizado con las personas responsables de cada una de las actividades..
Definición del Plan de comunicaciones	Asegurar la comunicación efectiva entre todos los participantes del proyecto. Definir las necesidades de comunicación e información de todos los participantes del proyecto, así como el medio de comunicación por el cual les será enviado. Suplir a los interesados información oportuna y efectiva sobre el avance del proyecto.	Plan de Comunicación.
Definición del plan de Riesgos	Determinar los riesgos del proyecto. Definir la estrategia a desarrollar para cada uno de los riesgos determinados.	Tabla de Definición y Administración de los Riesgos del Proyecto.
Definición del plan de adquisiciones	Permitir establecer cuales son las organizaciones externas que pueden proveer bienes o servicios necesarios para la elaboración del producto final del proyecto.	Formulario de adquisiciones